

**План-график («дорожная карта»)
мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования в МБОУ «Сакская гимназия им.Героя Советского Союза Г.Д.Завгороднего»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования			
1.	Создание рабочей группы по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МБОУ «Сакская гимназия им. Героя Советского Союза Г.Д.Завгороднего»	Январь 2023 года	Администрация ОО
2.	Проведение классных, общешкольных родительских собраний, посвященных переходу на обновленный ФГОС СОО	Апрель – май 2023 года	Зам.директора по УВР, классные руководители
3.	Размещение на официальном сайте школы информационных материалов о переходе на обучение по обновленным ФГОС СОО на 2023 год	2022 – 2023 годы	Зам.директора по УВР, инженер-электроник
4.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	В течение 2023 года	Зам.директора по УВР, рабочая группа
5.	Организация участия в совещаниях, семинарах по организационному и методическому сопровождению введения обновленного ФГОС СОО для различных категорий руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций	В течение 2023 года	Зам.директора по УВР, рабочая группа

6.	Проведение самодиагностики готовности общеобразовательной организации к введению обновленного ФГОС СОО	Январь 2023 года	Рабочая группа
7.	Анализ материально-технического и ресурсного обеспечения общеобразовательной организации, условий реализации федеральной основной общеобразовательной программы СОО, действующих санитарных и противопожарных норм, норм охраны труда	Январь – апрель 2023 года	Рабочая группа
8.	Комплектование библиотек общеобразовательных организаций учебно-методическими комплексами в соответствии с федеральным перечнем учебников по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО	Январь – август 2023 года	Администрация ОО, педагог-библиотекарь
9.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности СОО	Апрель – май 2023 года	Зам.директора по УВР, рабочая группа
10.	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП СОО в рамках перехода на обновленные ФГОС СОО.	Апрель – май 2023 года	Зам.директора по УВР, рабочая группа

II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования

11.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО	В течение 2023 года	Рабочая группа
12.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО	В течение 2023 года	Рабочая группа
13.	Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих введение обновленного ФГОС СОО	В течение 2023 года	Рабочая группа
14.	Разработка и утверждение основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	Апрель – август 2023 года	Рабочая группа
15.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	Апрель – август 2023 года	Рабочая группа
III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования			
16.	Разработка/корректировка плана (программы) методической работы, обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	В течение 2023 года	Рабочая группа
17.	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС СОО	В течение 2023 года	Рабочая группа
18.	Изучение нормативных документов по переходу на обновленный ФГОС СОО педагогическим коллективом	В течение 2023 года	Рабочая группа

19.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО	В течение 2023 года	Рабочая группа
20.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	В течение 2023 года	Рабочая группа
21.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях перехода на обновленный ФГОС СОО	В течение 2023 года	Рабочая группа
22.	Участие в региональных организационно-методических мероприятиях по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий	В течение 2023 года	Рабочая группа
23.	Участие в инструктивно-методических совещаниях, семинарах для различных категорий педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	В течение 2023 года	Рабочая группа
24.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн- конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	В течение 2023 года	Рабочая группа
25.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	По отдельному плану	Зам.директора по УВР
26.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности обучающихся.	Постоянно	Зам.директора по УВР
IV. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования			
27.	Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по	Март – апрель 2023	Зам.директора по УВР

	обновленному ФГОС СОО	года	
28.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных дефицитов педагогических работников образовательной организации в условиях перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Февраль – апрель 2023 года	Зам.директора по УВР
29.	Организация обучения педагогических работников по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	В течение 2023 года	Зам.директора по УВР
V. Мониторинг готовности к введению обновленного ФГОС среднего общего образования			
30.	Внедрение системы мониторинга готовности общеобразовательной организации к введению обновленного ФГОС СОО	Январь – февраль 2023 года	Администрация ОО
31.	Внедрение системы мониторинга реализации общеобразовательной организацией обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2023 года	Администрация ОО
32.	Реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО по направлениям профилизации, в части, формируемой участниками образовательных отношений, планов внеурочной деятельности	Январь – апрель 2023 года	Зам.директора по УВР, рабочая группа
33.	Оформление заявки на МТБ, приобретение ТСОР в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	В течение 2023 года	Администрация ОО
VI. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования			
34.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательной организации	В течение 2023 года	Рабочая группа

35.	Проведение классных родительских собраний, посвященных разъяснениям по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	В течение 2023 года	Рабочая группа
36.	Участие в просветительских мероприятиях, направленных на повышение компетентности педагогов общеобразовательной организации и родителей обучающихся в части введения в образовательный процесс обновленного ФГОС СОО	В течение 2023 года	Рабочая группа